



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MARCHE DE TRAVAUX N°23 TREHABDELT DE REHABILITATION EXEMPLAIRE ET RÉSILIENTE DE L'ÉCOLE JOSEPH DELTEIL

AVENANT N°05 AU MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

(Procédure adaptée stipulée à l'article R.2123-1 du code de la commande publique)

Le présent avenant concerne :

Lot n°/Objet : **LOT 01 VRD ET TERRASSEMENTS**
Titulaire : **JOULIE TP**
Montant initial du marché : **398 433,10 €HT soit 478 119,72 €TTC**
Décision d'attribution : **N°037/D/23-08-2024**

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant n°05 a pour objet la réalisation de prestations modificatives et supplémentaires sur le parvis et les cours n°2 et n°5, qui ne pouvaient pas être prévues initialement.

En effet, en cours de chantier, il s'est avéré nécessaire de modifier la qualité des pavés du parvis ainsi que son éclairage.

Lesdites prestations se décomposent comme suit :

Prestations en moins-value - Devis n°20070174 du 07/08/2024 :	
Parvis	
Regard de comptage	-860,00€ HT
Piquage sur réseau existant	-1600,00€ HT
Couvertine sur mur	-1800,00€ HT
Clôture en panneaux rigides ht. 1.80m	-1560,00€ HT
Modification de l'éclairage du parvis	
Fourniture et pose borne d'éclairage	- 6400,00€HT
Fourniture et pose de candélabre 5m y/c massifs	- 4350,00€HT
Total des prestations en moins-value	-16570,00€ HT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Prestations en plus-value - Devis n°20070174 du 07/08/2024 :	
Raccordement des EP de la structure du parvis	
Tranchée en terrain de toute nature y compris évacuation et remblaiement	696,00€HT
Raccordement sur réseau existant	1600,00€HT
Tuyau PVC diamètre 160 CR16	387,60€HT
Regard à grille EP 50x50	1100,00€HT
Modification de l'éclairage du parvis	
Fourniture et pose de candélabre 6m y/c massifs	8500,00€HT
Plus-value pour kit illumination	870,00€HT
Dépose de mât existant y/c raccords aux extrémités	1340,00€HT
Cour n°2	
Regard 40x40 pour drain façade et tranchée drainante	430,00€HT
Tranchée en terrain de toute nature y/c évacuation et remblaiement	348,00€HT
Tuyau PVC diamètre 160 CR16	187,80€HT
Raccordement sur réseau existant	800,00€HT
Parvis	
Plus-value pour pavés KHEOPS	8265,00€HT
Plus-value joints sur pavés initialement sans joint sur le parvis	1590,00€HT
Cour n°5	
Support pour cuve à eau + rampe	400,00€HT
Total des prestations en plus-value	26514,40€HT
Solde plus et moins-value	16570,00€HT
Solde plus et moins-values :	9944,40€HT
T.V.A 20,00 %	1988,88 €
	11 933,28 €TTC

Ces prestations sont confiées au titulaire du marché qui les accepte et lui seront réglées par virement administratif sur son compte conformément aux prix inscrits ci-dessus et devis joint en annexe.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

En conséquence, après avenant le montant du marché s'établit comme suit :

Montant initial du marché	398 433,10 €HT
Montant du marché après avenant N°4	404 601,40 €HT
Montant du présent avenant n°5	+ 9944,40 €HT
Nouveau montant du marché	414 545.80 €HT
T.V.A 20,00 %	82 909,16 €
Nouveau montant du marché	497 454,96 €TTC

Soit une augmentation globale du montant initial du marché de 4,04 %.

Compte tenu de la procédure initiale, relevant de la procédure adaptée stipulée à l'article R.2123-1 du code de la commande publique, le présent avenant n'est pas soumis à l'avis de la commission d'appel d'offres.

ARTICLE 2 : AUTRES CLAUSES

Toutes les autres dispositions du marché initial qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent inchangées, pour autant qu'elles ne soient pas contraires au présent avenant.

Par la signature du présent avenant l'entreprise renonce à toutes réclamations ultérieures concernant l'objet de cet avenant.

ARTICLE 3 : DATE D'EFFET

Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification aux parties.

Etabli en deux exemplaires originaux.

<u>Le titulaire :</u> A COURNONSEC Le 30/08/2024 <i>Tampon et signature précédée la mention</i> "Lu et approuvé"	<u>Le représentant du pouvoir adjudicateur :</u> A Grabels, Le Le Maire, Monsieur René REVOL <i>Tampon et signature précédée la mention</i> "Lu et approuvé"
--	---

Lu et approuvé

JOULIE TP
Rue des Garrys
34600 CURNONSEC
Tél. : 04 67 85 39 28 - 04 67 85 40 15
SIRET : 424 613 522 00018 - APE : 4211Z
CAPITAL 854 796 00 €

